EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, DISTRITO DE CUICATLAN, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DiA'i6 DE

s

SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLAN, OAX.
TRIENIO 2023 - 2025

DICIEMBRE DE 2025, REUNIDOS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CONTRATISTA, ING. RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, REPRESENTADOS POR LOS C.C. JANNET SANEHEZ.

BARRANCO Y OCIEL HERNANDEZ SANCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - chm:m DEL
SERVICIO RELAGIONADO GON LA OBRA PUBLICA: 332 SERVICIOS DE DISERO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

ESTADO :
REGION.
DISTRITO :
MUNICIPIO :
LOCALIDAD :

DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NO. DE OFICIO DE NOTIF..

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

PARTIDA GENERICA:

MODALIDAD:
MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:
FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:
BENEFICIARIOS HOMBRES:
TOTAL BENEFICIARIOS:

(020)  OAXACA
(01)  SIERRA DE FLORES MAGON
(05)  CUICATLAN

(330)  SAN PEDRO TEUTILA

{0001)  SAN PEDRO TEUTILA

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDQO Ili: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

ON/MSPT/330/FAISMUN/01/01/2025 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 3000-3300-332-322

CONTRATO

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

a)BE REVISO Y VERIFICO QUE LOS PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, QUE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, EJECUTG EN EL EJERCICIO

FISCAL 2025; CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO [Ii.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Wit g
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), GESTIONADOS O ELABORADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO, CUMPLAN CON TODOS LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIFERENTES ORDENAMIENTOS, REGLAMENTOS \’,
EXISTENTES EN LA MATERIA.

b)BE INTEGRO EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIGN DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO 11} (FAISMUN), QUE GIJMPREN )
PARTE SOCIAL, PROYECTO EJECUTIVO, PROCESO DE CONTRATACION, SUPERVISION Y REVISION DE ESTIMACIONES. S

©)BE REVISG LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES EJECUTADOS CON EL FONDO M (FAISMUN), ANTES DE LLEVAR A CABO EL CONTRATO DE
OBRA, VERIFICANDOSE PRIMERAMENTE QUE EL PROYECTO EJECUTIVO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD Y CARACTERISTICAS Espsc{nc.us

d)BE REALIZO EL PROCESO DE CONTRATACIGN DE LA OBRA DE ACUERDO A LA MODALIDAD CORRESPONDIENTE.

€)BE REALIZO LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO HI (FAISMUN), FIRMA DE LA BITACORA DE LA OBRA, nzwm" "
Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PARA EL PAGO A LAS EMPRESAS GONTRATADAS. !

i { - .‘ L
f)BE ENTREGG UN INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS ACCIONES REALIZADAS Y SU REPORTE FOTOGRAFICO, QUE INCLUYE LA ENTREGA DE
LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

532 SERVICI0S DE DISERD, ARQUITECTURA, _ 43201 SERVICIOS DE DISERO.
INGENER(AY ACTIVIDADES RELACIONADAS ~ PARTIDA ESPECIFICA: ARCUTECIURS, WGEMIERAY.
ACTIVIDADES RELACIONADAS

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
NO. DE CONTRATO:

C.5.P.JMSPT/330/FAISMUN/01/01/2025 ' &

01 DE ABRIL DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

01 DE ABRIL DE 2025 FECHA DE TERMINO REAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2025 _

13 PROYECTOS TIPO DE BENEFICIARIOS: HABITANTES N s
2100 BENEFICIARIOS MUJERES: 2198 D

4296 :
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& - HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL :

u-,,\ N SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLAN, OAX. <i-Teutila
o TRIENIO 2023 - 2025 :
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
RAMO GENERAL 28
RAMO GENERAL 33.- FONDO 11l $463,053.33 $463,853.33 $463,953.33 $0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)
APORTACION BENEFICIARIOS
0TROS
TOTAL $463,953.33 $463,953.33 $463,953.33 $0.00

ESPECIFIQUE S| LOS SERVICIOS PRESTADOS FUERCN EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
NO HUBO RETRASO.
UNA VEZ VERIFICADOS LOS EXPEDIENTES UNITARIOS POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE DA POR TERMINADO LA PRESTACION DE SERVICIOS,

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL
CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: RAFAEL EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL EDUARDD MARTINEZ MARTINEZ

CARGO: PERSONA FisICA

RF.C: “MAMRO40905515

DIRECCION FISCAL DE LA EMPRESA: "AV. JUAREZ NORTE 5/, COL. AGUA BUENA, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA C.P. 68230
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