


. ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADG | IMPORTE CONTRATADO IMPORTE EJERCIDO SALDO

RAMO GENERAL 28
RAMO GENERAL 33.- FONDO Ili $1,103,768.38 $1,070,204.48 $1,070,204.48 $0.00

RAMO GENERAL 33.- FONDO IV
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)
APORTACION FEDERAL (ESPECIFICAR)
APORTACIGN BENEFICIARIOS

0TROS

TOTAL $1,103,768.38 $1,070,204.48 $1,070,204.48 $0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONGLUYE.QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTQ QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS/12:55 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ALTUS MARCUS PROYECTQS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. JOSE MANUEL CRUZ VELASCO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

RF.C: AMP240402AC4

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: 1720092261822

DIRECCION FISCAL DE LA EMPRESA:
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RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA
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